LES PROCHAINES ETAPES

Calendrier prévisionnel du projet

Début 2024
¢ Finalisation du dossier 2025

d’Enquéte Publique du projet e Déclaration d'Utilité
e Lancement des Procédures préalables Publigue (DUP)

2029
al'enquéte publique = Appel d'offres et
* Permanences avec les riverains désignation du

Mise en service
2026 - 2029 du contournement
concernés par le tracé (1= semestre) concessionnaire Travaux autoroutier d'Arles
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Janvier 2024 2° semestre 2024 ' 2026 - 2027 2027 - 2029
Bilan des concertations ~ Enquéte d'Utilité Publique Etudes détaillées pour concertations, Mise en oeuvre des compensations
publiques « MECDU » procédures fonciéres et autorisations
(communes d'Arles et

écologiques et agricoles
préalables aux travaux
Saint-Martin-de-Crau)



